



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Душана Вишића 28
31250 Бајина Башта
Тел:+381(031)862-366 / Факс:+381(031)865-282/ www.bajinabasta.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MUNICIPALITY OF BAJINA BAŠTA
28, Dušan Višić Str.
31250 Bajina Bašta



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
01 Број: 404-24-21/2017
Датум: 23.08.2017. год.

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општина Бајина Башта доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 404-24-15/2017 од 09.05.2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: www.bajinabasta.rs;
2. Врста наручиоца: класичан сектор, председник општине;
3. Број јавне набавке: Р ОП 06/17, број уговора 404-24-15/2017 од 09.05.2017. године.
Предмет јавне набавке: „Извођење радова на инвестиционом одржавању стационара са гинекологијом у оквиру Дома здравља у Бајиној Башти. Назив и ознака из општег речника набавке: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије;
4. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:

Носилац посла Радмонт д.о.о. са седиштем у Бајиној Башти ул. Миленка Топаловића бр. 74, ПИБ 109118961 кога заступа Марко Јовановић, директор (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе:

АСВ Дрина д.о.о. са седиштем у Бајиној Башти ул. Миленка Топаловића бр. 84, ПИБ 100761389 и

Г.П. Грађевинар д.о.о. са седиштем у Убу ул. Душана Даниловића бр. 5, ПИБ 101347769.
5. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 13.864.198,00 динара без ПДВ-а, односно 16.637.037,60 динара са ПДВ-ом;

6. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 14.544.139,60 динара без ПДВ-а, односно 17.452.967,52 динара са ПДВ-ом;
7. Мења се члан 5. став 1. Уговора тако што се рок за извођење радова са 75 календарских дана продужава на 84 календарска дана, те члан 5. сада гласи :
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 84 (словима: осамдесетчетири) календарска дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.
8. Објективни разлози за измену уговора:
- Да је закључен Уговор о извођењу грађевинских радова на инвестиционом одржавању стационара са гинекологијом у оквиру Дома здравља у Бајиној Башти“, између општине Бајина Башта (заводни број Наручиоца: 404-24-15/2017 од 09.05.2017. године) и извођача радова Радмонт д.о.о. са седиштем у Бајиној Башти (заводни број Извођача радова: 06/2017 од 09.05.2017. године);
 - Да је чланом 15. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду трошкова вишкова радова;
 - Да су се у току извођења радова појавили вишкови радови о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца;
 - Уговорне стране утврђују да цена вишкова радова износи: 679.941,60 динара без ПДВ (словима: шестстотинаседамдесетдеветхиљададеветстотиначетрдесетједан динар и 60/100), што представља 4,9 % од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са уговорених фиксних јединичних цена из понуде бр. 03/2017 од 14.03.2017. године и стварних количина изведених радова.
 - Да је сагласно члану 6. Уговора, Наручилац дозволио продужетак рока за извођење радова за 9 дана;;
 - Да је на основу члана 11. основног уговора, Извођач радова дужан да продужи важност банкарске гаранције за добро извршење посла која је са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла се издаје у висини од 10% и са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
 - Да је Извођач радова дужан да продужи важност банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, која је са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
 - Да је на основу члана 12. став 3. основног уговора, Извођач радова дужан да достави полису осигурања (осигурања објекта у изградњи) са важношћу за цео период извођења радова, као и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова.
9. На основу горе наведеног, Анекс I Уговора о јавној набавци за Извођење радова на инвестиционом одржавању стационара са гинекологијом у оквиру Дома здравља у Бајиној Башти, припремљен у складу са овом Одлуком, биће закључен одмах након објављивања ове Одлуке.

10. У складу са чл. 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ову Одлуку у року од три дана од дана њеног доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У Бајиној Башти,
дана 23.08.2017. год.

Општина Бајина Башта

Председник,
Радомир Филиповић

