



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА  
Душана Вишића 28  
31250 Бајина Башта  
Тел:+381(031)862-366 / Факс:+381(031)865-282/ [www.bajinabasta.rs](http://www.bajinabasta.rs)

REPUBLIC OF SERBIA  
MUNICIPALITY OF BAJINA BAŠTA  
28, Dušan Višić Str.  
31250 Bajina Bašta



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
**ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА**  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
01 Број: 404-28-20/2016  
Датум: 10.08.2017. год.

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општина Бајина Башта доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**  
број 404-28-18/2016 од 19.04.2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: [www.bajinabasta.rs](http://www.bajinabasta.rs);
2. Врста наручиоца: класичан сектор, председник општине;
3. Број јавне набавке: 14/2016, број уговора 404-28-18/2016 од 19.04.2017. године.  
Предмет јавне набавке: ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДУЖ ТОКА РЕКЕ ПИЛИЦЕ У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА. Назив и ознака из општег речника набавке: 45232410 – Радови на канализационој мрежи;
4. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:  
Носилац посла „Миланић“ д.о.о. са седиштем у Сопоту, ул. Коче Капетана бр. 12, ПИБ: 107517764 које заступа Јован Николић (у даљем тексту: Извођач радова) са чланом групе: „Comrast industry“ д.о.о. са седиштем у Свилајнцу ул. Кнеза Милоша бр. 66, ПИБ 106512878;
5. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 29.847.330,00 динара без ПДВ-а, односно 35.816.796,00 динара са ПДВ-ом;
6. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 31.317.330,00 динара без ПДВ-а, односно 37.580.796,00 динара са ПДВ-ом;
7. На основу чл. 6. Основног уговора бр. 404-28-18/2016 од 19.04.2017. године, мења се чл. 5. став 1. и сада гласи: „Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 220 (двестадвесет) радних дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

## 8. Објективни разлози за измену уговора:

- Измена уговора о јавној набавци услед непредвиђених радова који су уговорени чланом 16. Уговора о Изградњи фекалне канализације дуж тока реке Пилице у општини Бајина Башта број 404-28-18/2016 од 19.04.2017. године.

Чланом 20. Основног уговора предвиђено је да Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.

Наручилац има објективну потребу, услед наступања непредвиђених околности, за непредвиђеним радовима. Основном понудом је предвиђено подбушивање испод пута без челичне заштитне цеви. Овом технологијом, у постојећем материјалу, који је углавном IV категорије, није могуће извршити квалитетно подбушивање, већ се мора применити технологија утискивања сегмената од челичних цеви Ø 500 mm, у пројектованом паду за канализацију. Такође, ови радови се изводе у трупку државног пута, за које је обавезни услов израда заштитне челичне цеви за ову врсту инсталација.

Извођач „Миланић“ д.о.о. са седиштем у Сопоту је Општини Бајина Башта доставио Понуду за непредвиђене радове, као и Анализу цена за допунску понуду за непредвиђене радове, која је потписана и оверена од стране Надзорног органа испред општине Бајина Башта Милисаве Јосиповића.

- Продужетак рока за извођење радова предвиђен је чл. 6. Основног уговора бр. 404-28-18/2016 од 19.04.2017. године и исти ће у складу са одредбама наведеног члана бити продужен Анексом I Основног уговора.

9. На основу горе наведеног, Анекс I Уговора о јавној набавци за Изградњу фекалне канализације дуж тока реке Пилице у општини Бајина Башта, припремљен у складу са овом Одлуком, биће закључен одмах након објављивања ове Одлуке.

10. У складу са чл. 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ову Одлуку у року од три дана од дана њеног доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

У Бајиној Башти,  
дана 10.08.2017. год.

Општина Бајина Башта  
  
Заменик председника,  
Петар Петровић