



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Душана Вишића 28
31250 Бајина Башта
Тел:+381(031)862-366 / Фак:+381(031)865-282/ www.bajinabasta.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MUNICIPALITY OF BAJINA BAŠTA
28, Dušan Višić Str.
31250 Bajina Bašta



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-47-20/2017
Датум: 14.12.2017. год.

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општина Бајина Башта доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

(заводни број код Наручиоца: 404-47-16/2017 од 03.10.2017. године)
(заводни број код Извођача радова: 364/17-У од 04.10.2017. године)

1. Назив и адреса Наручиоца: Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: www.bajinabasta.rs;
2. Врста наручиоца: класичан сектор, председник општине;
3. Број јавне набавке: Р ОП 07/17, број уговора (заводни број код Наручиоца: 404-47-16/2017 од 03.10.2017. године) и (заводни број Извођача радова: 364/17-У од 04.10.2017. године). Предмет јавне набавке: **ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“ БАЈИНА БАШТА.**

Назив и ознака из општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови,
45262700 – адаптација зграда,
45420000 – радови на уградњи столарије;

4. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:

ГРАЂЕВИНСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „КЕЈ“ Д.О.О. Ваљево са седиштем у улици Владике Николаја 29б, ПИБ 100068813 које заступа Директор Филип Максимовић (у даљем тексту: Извођач радова).

5. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 19.881.311,00 динара без ПДВ-а, односно 23.857.573,20 динара са ПДВ-ом;
6. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 20.875.376,55 динара без ПДВ-а, односно 25.050.451,86 динара са ПДВ-ом;

7. Објективни разлози за измену уговора:

Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта закључен је између Наручиоца Општине Бајина Башта (заводни број код Наручиоца: 404-47-16/2017 од 03.10.2017. године) и Извођача радова ГРАЂЕВИНСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „КЕЈ“ Д.О.О. Ваљево са седиштем у улици Владике Николаја 296 (заводни број Извођача радова: 364/17-У од 04.10.2017. године);

Чланом 15. Уговора предвиђено је да Извођач радова има право на надокнаду вишкова радова. У току извођења радова појавили су се вишкови радова о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца;

Чланом 15. Уговора предвиђено је да Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине, што је дефинисано Записником са састанка од 27.11.2017. год.

Чланом 16. Уговора предвиђено је да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%. У току извођења радова појавили су се непредвиђени радови о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца. Усвојена је цена на основу Допунске понуде број 1565-1/17-И од 04.12.2017. године, на коју су Надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност;

Уговорне стране су утврдиле да цена непредвиђених радова износи: 1.841.467,50 динара без ПДВ-а (словима: милионосамстотчетрдесетједнахиљадачетристошездесетседам динара и 50/100), а добијена је на основу јединичних цена у складу са Допунском понудом бр. 1565-1/17-И од 04.12.2017. године.

8. На основу горе наведеног, Анекс I Уговора о јавној набавци за извођење грађевинских радова на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта., биће припремљен и закључен у складу са овом Одлуком.

9. У складу са чл. 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ову Одлуку у року од три дана од дана њеног доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

У Бајиној Башти,
дана 14.12.2017. год.

Општина Бајина Башта

председник,
Радомир Филиповић