



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Душана Вишића 28
31250 Бајина Башта
Тел:+381(031)862-366 / Факс:+381(031)865-282/ www.bajinabasta.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MUNICIPALITY OF BAJINA BAŠTA
28, Dušan Višić Str.
31250 Bajina Bašta



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-47-25/2017
Датум: 29.12.2017. год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општина Бајина Башта доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

(заводни број код Наручиоца: 404-47-16/2017 од 03.10.2017. године)

(заводни број код Извођача радова: 364/17-У од 04.10.2017. године)

1. Назив и адреса Наручиоца: Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: www.bajinabasta.rs;

2. Врста наручиоца: класичан сектор, председник општине;

3. Број јавне набавке: Р ОП 07/17, број уговора (заводни број код Наручиоца: 404-47-16/2017 од 03.10.2017. године и заводни број код Извођача радова: 364/17-У од 04.10.2017. године).

Предмет јавне набавке: **ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“ БАЈИНА БАШТА;**

Назив и ознака из општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови,

45262700 – адаптација зграда,

45420000 – радови на уградњи столарије;

4. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:

ГРАЂЕВИНСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „КЕЈ“ Д.О.О. Ваљево са седиштем у улици Владике Николаја 296, ПИБ 100068813 које заступа директор Филип Максимовић (у даљем тексту: Извођач радова);

5. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 19.881.311,00 динара без ПДВ-а, односно 23.857.573,20 динара са ПДВ-ом, по основу Анекса I Уговора: 20.875.376,55 без ПДВ-а, односно 25.050.451,86 динара са ПДВ-ом;

6. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност уговора остаје непромењена;

7. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 04.10.2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број Р ОП 07/17, закључен је Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији и адаптацији ОПШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, заведен код Општине Бајина Башта улица Душана Вишића број 28 у својству Наручиоца под бројем 404-47-16/2017 од 03.10.2017. године и код Грађевинско привредног друштва „Кеј“ д.о.о. Ваљево, Владике Николаја 29 Б у својству Извођача под бројем 364/17-У од 04.10.2017. године са пратећим Анексом I Основног Уговора. У складу са процедуром дефинисаном чланом 6. Уговора, Извођач је поднео захтев за продужетак рока за извођење радова за све дане за које је морао да прекине радове који је заведен код Наручиоца под бројем 404-47-23/2017 од 26.12.2017. године. Извођач је навео да је дана 06.11.2017. године уведен у посао. Дана 07.11.2017. године у грађевинском дневнику је констатовано да му није омогућен рад у целом објекту већ само на спрату због немогућности Корисника објекта да наставу организује на неки други начин или у неком другом објекту, што је Надзор потврдио својим потписом и печатом у грађевинском дневнику. Извођач је такође навео да је у току реализације пројекта закључено да постоје позиције које је неопходно извести, а нису предвиђене пројектном документацијом, што је такође изазвало прекид радова који је констатован у грађевинском дневнику који је оверен од стране Надзорног органа. Представници Наручиоца, Надзорног органа и Корисника објекта су дана 27.12.2017. године одржали састанак (број Записника 404-47-24/2017) поводом одлучивања о поднетом захтеву за продужетак рока на коме су констатовали да је поменути Захтев оправдан и да се може прихватити, односно да су сагласни на продужетак рока извођења радова за 100 (сто) календарских дана, имајући у виду да се ради о школи и да Корисник објекта није у могућности да наставу организује у неком другом објекту, као и то да неке позиције захтевају и асфалтирање које је немогуће извести у зимском периоду.

8. На основу горе наведеног, Анекс II Уговора о јавној набавци за извођење грађевинских радова на санацији и адаптацији ОПШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, биће припремљен и закључен у складу са овом Одлуком.

9. У складу са чл. 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ову Одлуку у року од три дана од дана њеног доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У Бајиној Башти,
дана 29.12.2017. год.

Општина Бајина Башта

председник,
Радомир Филиповић