



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Душана Вишића 28
31250 Бајина Башта

Тел: +381(031)862-366 / Факс: +381(031)865-282 / www.bajinabasta.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MUNICIPALITY OF BAJINA BAŠTA
28, Dušan Višić Str.
31250 Bajina Bašta



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Општинска управа
Број: 404-69-16/2019
Датум: 25.12.2019. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа општине Бајина Башта доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 404-69-10/2019 од 19.09.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 75/19 од 19.09.2019. године (заводни број код Извођача радова)

1. Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: www.bajinabasta.rs.
2. Врста наручиоца: локална самоуправа.
3. Број јавне набавке: Р ОП 04/19, број Уговора 404-69-10/2019 од 19.09.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 75/19 од 19.09.2019. године (заводни број код Извођача радова).
4. Предмет јавне набавке: Асфалтирање улице Његошеве са израдом тротоара у општини Бајина Башта.
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, земљани радови, радови на горњим и доњим носећим слојевима и кишној канализацији....
6. Место извршења: општина Бајина Башта.
7. Ознака и назив из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство, 45233120 - Радови на изградњи путева.
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE STANDARD DOO CRVICA, Ул. Црвица бб, ПИБ 100119036, матични број 0748980, рачун број 155-32105-16 код банке Халк и члан групе GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GRADITELJ NS DOO NOVI SAD, Ул. Руменачки пут бр. 2, ПИБ 100398338, матични број 08582165 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор Томо Дамњановић.

9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци износи 10.882.211,90 динара без ПДВ-а, односно 13.058.654,28 динара са ПДВ-ом.
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 10.882.211,90 динара без ПДВ-а, односно 13.058.654,28 динара са ПДВ-ом.
11. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 19.09.2019. године закључен је Уговор о асфалтирању улице Његошеве са израдом тротоара у општини Бајина Башта између Општинске управе општине Бајина Башта (заводни број 404-69-10/2019 од 19.09.2019. године) и извођача радова Носилац посла GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE STANDARD DOO CRVICA, Ул. Црвица бб, ПИБ 100119036, матични број 0748980, рачун број 155-32105-16 код банке Халк и члан групе GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GRADITELJ NS DOO NOVI SAD, Ул. Руменачки пут бр. 2, ПИБ 100398338, матични број 08582165 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор Томо Дамњановић (заводни број 75/19 од 19.09.2019. године).

Према основном Уговору рок извођења предметних радова износи 60 календарских дана.

Извођач радова је поднео захтев за продужетак рока који је код Наручиоца заведен под бројем 404-121/2019. године од 23.12.2019. године.

Надзорни орган је доставио Мишљење број 404-69-14/2019 од 24.12.2019. године у ком је сагласан да су наведени разлози за продужење рока извођења радова од 90 календарских дана оправдани.

Наручилац је дао сагласност за продужетак рока дописом број 404-69-15/2019 од 24.12.2019. године.

Продужетак рока извођења радова представља објективни разлог за измену уговора, будући да је продужење рока предвиђено чланом 6. Уговора о извођењу предметних радова.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број 404-69-10/2019 од 19.09.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 75/19 од 19.09.2019. године (заводни број код Извођача радова).



Одговорно лице Наручиоца

[Signature]
Јелена Филиповић, начелник
Општинске управе општине
Бајина Башта