



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА  
Душана Вишића 28  
31250 Бајина Башта  
Тел:+381(031)862-366 / Факс:+381(031)865-282/ [www.bajinabasta.rs](http://www.bajinabasta.rs)

REPUBLIC OF SERBIA  
MUNICIPALITY OF BAJINA BAŠTA  
28, Dušan Višić Str.  
31250 Bajina Bašta  
[www.bajinabasta.rs](http://www.bajinabasta.rs)



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА  
Општинска управа  
Број: 404-69-21/2019  
Датум: 07.04.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа општине Бајина Башта доноси:

#### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

**број 404-69-10/2019 од 19.09.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 75/19 од 19.09.2019. године (заводни број код Извођача радова)**

1. Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: [www.bajinabasta.rs](http://www.bajinabasta.rs).
2. Врста наручиоца: локална самоуправа.
3. Број јавне набавке: Р ОП 04/19, број Уговора 404-69-10/2019 од 19.09.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 75/19 од 19.09.2019. године (заводни број код Извођача радова).
4. Предмет јавне набавке: Асфалтирање улице Његошеве са израдом тротоара у општини Бајина Башта.
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, земљани радови, радови на горњим и доњим носећим слојевима и кишној канализацији....
6. Место извршења: општина Бајина Башта.
7. Ознака из класификације делатности, односно ознака и назив из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство, 45233120 - Радови на изградњи путева.
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE STANDARD DOO CRVICA, Ул. Црвица бб, ПИБ 100119036, матични број 0748980, рачун број 155-32105-16 код банке Халк и члан групе GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GRADITELJ NS DOO NOVI SAD, Ул. Руменачки пут бр. 2, ПИБ 100398338, матични број 08582165 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор Томо Дамњановић.

9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци износи 10.882.211,90 динара без ПДВ-а, односно 13.058.654,28 динара са ПДВ-ом.
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 13.454.461,90 динара без ПДВ-а, односно 16.145.354,28 динара са ПДВ-ом.
11. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 19.09.2019. године, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке број Р ОП 04/19 закључен је Уговор о асфалтирању улице Његошеве са израдом тротоара у општини Бајина Башта између Општинске управе општине Бајина Башта (заводни број 404-69-10/2019 од 19.09.2019. године) и извођача радова Носилац посла GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE STANDARD DOO CRVICA, Ул. Црвица бб, ПИБ 100119036, матични број 0748980, рачун број 155-32105-16 код банке Халк и члан групе GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE GRADITELJ NS DOO NOVI SAD, Ул. Руменачки пут бр. 2, ПИБ 100398338, матични број 08582165 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор Томо Дамњановић (заводни број 75/19 од 19.09.2019. године). Уговорена цена је износила 10.882.211,90 динара без ПДВ-а, односно 13.058.654,28 динара са ПДВ-ом.


У складу са чланом 17. Уговора, Извођач је доставио Захтев за извођење вишка радова (заводни број 40/20 од 25.03.2020. године). У наведеном Захтеву достављен је табеларни преглед уговорених позиција вишкова радова. До појаве вишкова радова је дошло услед неусаглашености пројектно техничке документације са стварним стањем на терену и уговореним предмером и предрачуном. Вредност вишка радова износи 2.572.250,00 динара без ПДВ-а, односно 3.086.700,00 динара са ПДВ-ом. Надзорни орган је доставио своје мишљење број 404-69-19/2019 од 30.03.2020. године, којим је дао своју сагласност за извођење вишкова радова. Наручилац је дао своју сагласност 404-69-20/2019 од 07.04.2020. године за извођење вишкова радова у износу од 2.572.250,00 динара без ПДВ-а, односно 3.086.700,00 динара са ПДВ-ом.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број 404-69-10/2019 од 19.09.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 75/19 од 19.09.2019. године (заводни број код Извођача радова).

Одговорно лице Наручиоца

  
*Jelena Filipović*  
Јелена Филиповић, начелник  
Општинске управе општине  
Бајина Башта