



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Душана Вишића 28
31250 Бајина Башта
Тел: +381 (031) 862-366 / Факс: +381 (031) 865-282 / www.bajinabasta.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MUNICIPALITY OF BAJINA BAŠTA
28, Dušan Višić Str.
31250 Bajina Bašta



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Душана Вишића број 28
31250 Бајина Башта
Број: 404-92-17/2019
Датум: 29.04.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа општине Бајина Башта доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 404-92-12/2019 од 26.11.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 4346 од 28.11.2019. године (заводни број код Извођача радова)

1. Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: www.bajinabasta.rs.
2. Врста наручиоца: локална самоуправа.
3. Број јавне набавке: Р ОП 03/19, број Уговора 404-92-12/2019 од 26.11.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 4346 од 28.11.2019. године (заводни број код Извођача радова).
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција тротоара у улици Војводе Путника у општини Бајина Башта.
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: набавка и уградња вибропресованих плоча....
6. Место извршења: општина Бајина Башта.
7. Ознака из класификације делатности, односно ознака и назив из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство, 45454000 - Радови на реконструкцији.
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO, PARACIN, Ул. Шумадијска бр. 138, ПИБ 100876564, матични број 07698372, рачун број 340-0000011020274-06 код

банке Ерсте банка а.д (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор Горан Радисављевић.

9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци износи 2.496.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.995.200,00 динара са ПДВ-ом.
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 2.753.758,80 динара без ПДВ-а, односно 3.304.510,56 динара са ПДВ-ом.
11. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 28.11.2019. године, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке број Р ОП 03/19 закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији тротоара у улици Војводе Путника у општини Бајина Башта између Општинске управе општине Бајина Башта (заводни број 404-92-12/2019 од 26.11.2019. године) и извођача радова DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE TRANSKOP EKSPORT-IMPORT DOO, PARAĆIN, Ул. Шумадијска бр. 138, ПИБ 100876564, матични број 07698372, рачун број 340-0000011020274-06 код банке Ерсте банка а.д (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор Горан Радисављевић (заводни број 4346 од 28.11.2019. године). Уговорена цена је износила 2.496.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.995.200,00 динара са ПДВ-ом.

У складу са чланом 17. Уговора, Извођач је доставио Захтев за извођење вишка радова број 1321 од 16.04.2020. године (заводни број код Наручиоца 404-33/2020 од 22.04.2020. године). До појаве вишкова радова је дошло услед неусаглашености пројектно техничке документације са стварним стањем на терену и уговореним предмером и предрачуном. Геодетским мерењем утврђено је да површина коју је требало поплочати (комплетно од ивичњака до ограда) износи 1.765,23 м². Како је основним уговором предвиђено поплочавање 1.600,00 м² јавио се вишак радова од 165,23 м². Вредност вишка радова износи 257.758,80 динара без ПДВ-а, односно 309.310,56 динара са ПДВ-ом. Надзорни орган је доставио своје мишљење број 404-92-15/2019 од 28.04.2020. године, којим је дао своју сагласност за извођење вишкова радова. Наручилац је дао своју сагласност дописом број 404-92-16/2019 од 28.04.2020. године за извођење вишкова радова у износу од 257.758,80 динара без ПДВ-а, односно 309.310,56 динара са ПДВ-ом.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број 404-92-12/2019 од 26.11.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 4346 од 28.11.2019. године (заводни број код Извођача радова).



Одговорно лице Наручиоца

Јелена Филиповић, начелник Општинске управе општине Бајина Башта