



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Душана Вишића 28
31250 Бајина Башта
Тел:+381(031)862-366 / Факс:+381(031)865-282/ www.bajinabasta.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MUNICIPALITY OF BAJINA BAŠTA
28, Dušan Višić Str.
31250 Bajina Bašta



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Општинска управа
Број: 404-81-13/2019
Датум: 06.11.2019. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа општине Бајина Башта доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 404-81-9/2019 од 18.09.2019. године (заводни број код Наручиоца)

1. Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: www.bajinabasta.rs;
2. Врста наручиоца: класичан сектор, локална самоуправа;
3. Број јавне набавке: У МВ 24/19, број Уговора 404-81-9/2019 од 18.09.2019. године (заводни број код Наручиоца);
Предмет јавне набавке: Израда пројекта за изградњу тротоара и јавне расвете у Бушинском пољу у општини Бајина Башта. Ознака и назив из општег речника набавке: 71322000 – услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу.
4. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Биро за пројектовање „ПРО-НЕС“ Весна Нешковић ПР из Бајине Баште, Ул. Трг Душана Јерковића бр. 10, ПИБ 106542435, матични број 61259147, рачун број 205-155605-37 код Комерцијалне банке (у даљем тексту: Извршилац), коју заступа предузетник Весна Нешковић.
5. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 154.000,00 динара без ПДВ-а, односно 154.000,00 динара са ПДВ-ом;
6. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 154.000,00 динара без ПДВ-а, односно 154.000,00 динара са ПДВ-ом;
7. Мења се члан 3. став 1. Уговора тако што се рок за извршење услуге са 45 дана продужава на 100 дана, те члан 3. став 1. сада гласи:

Извршилац је дужан да Наручиоцу испоручи Пројекат у року од 100 (сто) дана од дана закључења овог Уговора.

8. Објективни разлози за измену уговора:

Основ за измену уговора је продужетак рока за извршење услуге из разлога кашњења у достављању геодетских подлога од стране Наручиоца, као и због времена трајања издавања локацијских услова.

Захтев за продужење рока је основан, односно стекли су се услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 20. основног Уговора.

9. На основу горе наведеног, Анекс I Уговора о јавној набавци за Израду пројекта за изградњу тротоара и јавне расвете у Бушинском пољу у општини Бајина Башта, припремљен у складу са овом Одлуком, биће закључен одмах након објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

10. У складу са чл. 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ову Одлуку у року од три дана од дана њеног доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У Бајиној Башти,
дана 06.11.2019. год.



Одговорно лице Наручиоца

Јелена Филиповић, начелник
Општинске управе општине
Бајина Башта