



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА  
Душана Вишића 28  
31250 Бајина Башта  
Тел:+381(031)862-366 / Факс:+381(031)865-282/ [www.bajinabasta.rs](http://www.bajinabasta.rs)

REPUBLIC OF SERBIA  
MUNICIPALITY OF BAJINA BAŠTA  
28, Dušan Višić Str.  
31250 Bajina Bašta  
[www.bajinabasta.rs](http://www.bajinabasta.rs)



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА  
Општинска управа  
Број: 404-81-18/2019  
Датум: 17.12.2019. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа општине Бајина Башта доноси:

#### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

**број 404-81-9/2019 од 18.09.2019. године (заводни број код Наручиоца)**

1. Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: [www.bajinabasta.rs](http://www.bajinabasta.rs);
2. Врста наручиоца: класичан сектор, локална самоуправа;
3. Број јавне набавке: У МВ 24/19, број Уговора 404-81-9/2019 од 18.09.2019. године (заводни број код Наручиоца);  
Предмет јавне набавке: Израда пројекта за изградњу тротоара и јавне расвете у Бушинском пољу у општини Бајина Башта. Ознака и назив из општег речника набавке: 71322000 – услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу.
4. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Биро за пројектовање „ПРО-НЕС“ Весна Нешковић ПР из Бајине Баште, Ул. Трг Душана Јерковића бр. 10, ПИБ 106542435, матични број 61259147, рачун број 205-155605-37 код Комерцијалне банке (у даљем тексту: Извршилац), коју заступа предузетник Весна Нешковић.
5. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 154.000,00 динара без ПДВ-а, односно 154.000,00 динара са ПДВ-ом;
6. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 154.000,00 динара без ПДВ-а, односно 154.000,00 динара са ПДВ-ом;
7. Мења се члан 3. став 1. Уговора тако што се рок за извршење услуге са 100 дана продужава на 160 дана, те члан 3. став 1. сада гласи:

Извршилац је дужан да Наручиоцу испоручи Пројекат у року од 160 (стошездесет) дана од дана закључења овог Уговора.

8. Објективни разлози за измену уговора:

Основ за измену уговора је продужетак рока за извршење услуге из разлога дужине трајања издавања локацијских услова, као и наступајућих празника.

Захтев за продужење рока је основан, односно стекли су се услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 20. основног Уговора.


9. На основу горе наведеног, Анекс II Уговора о јавној набавци за Израду пројекта за изградњу тротоара и јавне расвете у Бушинском пољу у општини Бајина Башта, припремљен у складу са овом Одлуком, биће закључен одмах након објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

10. У складу са чл. 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ову Одлуку у року од три дана од дана њеног доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У Бајиној Башти,  
дана 17.12.2019. год.



Одговорно лице Наручиоца

  
Јелена Филиповић, начелник  
Општинске управе општине  
Бајина Башта