

Наручилац:	Општинска управа општине Бајина Башта
Адреса:	Душана Вишића бр. 28
Број:	404-112-16/2019
Датум:	29.04.2020. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа општине Бајина Башта, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 404-112-13/2019 од 03.12.2019. године (заводни број код Наручиоца) и
634/2019 од 03.12.2019. године (заводни број код Додављача)

1. Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: www.bajinabasta.rs;
2. Врста наручиоца: локална самоуправа;
3. Број јавне набавке: У МВ 23/19, број Уговора 404-112-13/2019 од 03.12.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 634/2019 од 03.12.2019. године (заводни број код Додављача).
4. Предмет јавне набавке: Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за трасу проласка државних путева кроз насеље Бајине Баште. Ознака и назив из општег речника набавке: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова.
5. Назив, односно име понуђача са којим је закључен Уговор о јавној набавци: ADOMNE DOO PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NOVI SAD, Ул. Шумадијска бр. 1, ПИБ 108745380, матични број 21059277, рачун број 160-419027-18 код банке Интеса а.д., које заступа директор Миодраг Почуч.
6. Првобитна вредност Уговора о јавној набавци: 470.000,00 динара без ПДВ-а, односно 564.000,00 динара са ПДВ-ом;
7. Измењена вредност Уговора о јавној набавци: 470.000,00 динара без ПДВ-а, односно 564.000,00 динара са ПДВ-ом;
8. Објективни разлози за измену Уговора:

Дана 03.12.2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број У МВ 23/19 закључен је Уговор о изради пројекта техничког регулисања саобраћаја за трасу проласка државних путева кроз насеље Бајине Баште између Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, ПИБ 101960656, матични број 07355866 (заводни број 404-112-13/2019 од 03.12.2019. године) и предузећа ADOMNE DOO PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NOVI SAD, Ул. Шумадијска бр. 1, ПИБ

108745380, матични број 21059277 (заводни број 634/2019 од 03.12.2019. године). Уговорена цена је износила 470.000,00 динара без ПДВ-а, односно 564.000,00 динара са ПДВ-ом.

Према Основном Уговору рок извршења предметне услуге износи 150 календарских дана од дана закључења Уговора.

Добављач је поднео захтев за продужетак рока број 124/2020 од 22.04.2020. године (заводни број код Наручиоца 2474 од 23.04.2020. године) за 60 календарских дана.

У Републици Србији је усред пандемије коронавируса COVID 19 уведено ванредно стање које је ступило на снагу у недељу 15.03.2020. године („Сл. гласник РС“, број 29 од 15.03.2020. године) и које је још увек на снази. Ово је уједно и разлог за подношење наведеног захтева, због којег Добављач није у могућности да у потпуности изврши анализу постојећег стања на терену. Такође скраћено радно време и рад запослених од куће додатно су успориле и закомпликовале цео процес израде пројекта.

Наручилац је дао сагласност за продужетак рока дописом број 404-112-15/2019 од 28.04.2020. године.

Продужетак рока извршења услуге представља објективни разлог за измену Уговора, будући да је продужење рока предвиђено чланом 3. Уговора о извршењу услуге.

9. На основу горе наведеног, Анекс I Уговора о јавној набавци за израду пројекта техничког регулисања саобраћаја за трасу проласка државних путева кроз насеље Бајине Баште, припремљен у складу са овом Одлуком, биће закључен одмах након објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.
10. У складу са чл. 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ову Одлуку у року од три дана од дана њеног доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У Бајиној Башти,
дана 29.04.2020. год.



Одговорно лице Наручиоца

Јелена Филиповић, начелник
Општинске управе општине
Бајина Башта