



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Душана Вишића 28
31250 Бајина Башта
Тел: +381(031)862-366 / Факс: +381(031)865-282 / www.bajinabasta.rs

REPUBLIC OF SERBIA
MUNICIPALITY OF BAJINA BAŠTA
28, Dušan Višić Str.
31250 Bajina Bašta



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Општинска управа
Број: 404-89-17/2019
Датум: 03.06.2020. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа општине Бајина Башта доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 404-89-11/2019 од 13.11.2019. године заводни, број код Наручиоца и
ug-182/2 од 15.11.2019. године, заводни број код Извођача радова

1. Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: www.bajinabasta.rs.
2. Врста наручиоца: локална самоуправа.
3. Број јавне набавке: Р ОП 15/19, број Уговора 404-89-11/2019 од 13.11.2019. године, заводни број код Наручиоца и ug-182/2 од 15.11.2019. године, заводни број код Извођача радова.
4. Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији трга „Душан Јерковић“ у општини Бајина Башта.
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, радови на поплочавању, израда степеништа, радови на изградњи фонтана...
6. Место извршења: општина Бајина Башта.
7. Ознака и назив из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство, 45233260 - Радови на изградњи пешачких стаза.
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAUWESEN LAZAREVAC, Ул. Карађорђева бр. 32а, ПИБ 105141754, матични број 20302739, рачун број 190-13870-87 код банке ЈУБМЕС, (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор Немања Трифуновић.

9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци износи 58.826.331,20 динара без ПДВ-а, односно 70.591.597,44 динара са ПДВ-ом.
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност уговора није измењена.
11. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 15. новембра 2019. године, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке број Р ОП 15/19, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији трга „Душан Јерковић“ у општини Бајина Башта између Наручиоца Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, ПИБ 101960656, матични број 07355866 и Извођача радова PRIVREDNOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAUWESEN LAZAREVAC, Ул. Карађорђева бр. 32а, ПИБ 105141754, матични број 20302739, број Уговора 404-89-11/2019 од 13.11.2019. године, заводни број код Наручиоца и уг-182/2 од 15.11.2019. године, заводни број код Извођача радова.

Према основном Уговору рок извођења предметних радова износи 180 календарских дана.

Извођач радова је поднео захтев за продужетак рока број RNR-TDJ-OBB-0025 од 03.06.2020. године (заводни број код Наручиоца 01 404-44/20 од 03.06.2020. године) у коме је навео разлоге за продужетак рока. Један од разлога за продужетак рока су радови ЈКП 12. Септембар Бајина Башта на изградњи и реконструкцији инсталација водовода и канализације на тргу. Радови овог предузећа ометали су и успоравали радове Извођача који технолошки нису могли да се изводе паралелно са радовима које је изводило ЈКП 12. Септембар Бајина Башта. Даље, на читавој територији Републике Србије уведено је ванредно стање због пандемије Covid-19 које је трајало од 15.03.2020. године до 06.05.2020. године. Током овог периода радови нису извођени. Све горе наведено, условило је потребу за продужењем уговореног рока.

Надзорни орган је доставио Мишљење број 404-89-15/2019 од 03.06.2020. године у коме је одобрио продужетак рока за 84 календарска дана.

Наручилац је дао сагласност за продужетак рока дописом број 404-89-16/2019 од 03.06.2020. године.


Продужетак рока извођења радова представља објективни разлог за измену уговора, будући да је продужење рока предвиђено чланом 6. Уговора о извођењу предметних радова.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број 404-89-11/2019 од 13.11.2019. године заводни, број код Наручиоца и уг-182/2 од 15.11.2019. године, заводни број код Извођача радова.



Одговорно лице Наручиоца


Јелена Филиповић, начелник
Општинске управе општине
Бајина Башта